

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS	<b>APelido Empreendimento</b> ESPORTE E GRANDES EVENTOS	<b>DESCRiÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES
-------------------------	-----------------------	--	--	--

**ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%**

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
1.	GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL	72.165,26	% Período:	17,37%	35,61%	1,26%	66,59%	32,16%							
1.6.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS WC P.N.E	907,86	% Período:	0,00%	0,00%	100,00%	26,08%	0,00%							
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.827,14	% Período:				50,00%	100,00%							
1.9.	DECK EM MADEIRA	15.638,22	% Período:			50,00%	100,00%								
1.10.	PERGOLADO	13.622,06	% Período:				50,00%	50,00%							
1.13.	ACABAMENTOS QUADRA POLIESPORTIVA	18.792,03	% Período:				100,00%	50,00%							
1.14.	COBERTURA	4.840,00	% Período:				50,00%	100,00%							
1.16.	ACABAMENTOS FINAIS	8.748,30	% Período:					100,00%							
1.17.	LIMPEZA	789,65	% Período:					100,00%							
<b>Total: R\$ 72.165,26</b>															
				Período:	%:		1,26%	66,59%	32,16%						
					Repasse:		907,86	48.052,31	23.205,09						
					Contrapartida:		-	-	-						
					Outros:		-	-	-						
					Investimento:		907,86	48.052,31	23.205,09						
				Acumulado:	%:	0,00%	0,00%	1,26%	67,84%	100,00%					
					Repasse:	-	-	907,86	48.960,17	72.165,26					
					Contrapartida:	-	-	-	-	-					
					Outros:	-	-	-	-	-					
					Investimento:	-	-	907,86	48.960,17	72.165,26					

RIO DAS ANTAS - SC

Local

quarta-feira, 19 de janeiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: **Giovano Mezaroba**

CREA/CAU: **115952-0**

ART/RRT: