



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)**

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Rio das Antas	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS
-------------------------	-----------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23
1.	REFORMA DO PRÉDIO DO CORPO DE BOM	123.337,39	% Período:	16,18%	21,75%	41,43%	20,64%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.160,33	% Período:	80,00%	20,00%										
1.2.	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RECOLOCAÇ	7.471,93	% Período:	75,00%	25,00%										
1.3.	COBERTURA	25.258,10	% Período:	50,00%	25,00%	25,00%									
1.4.	ESTRUTURAS DE CONCRETO	9.471,09	% Período:		50,00%	50,00%									
1.5.	PAREDES	36.175,07	% Período:		25,00%	75,00%									
1.6.	PISOS	8.786,78	% Período:			25,00%	75,00%								
1.7.	FORRO	7.466,79	% Período:			25,00%	75,00%								
1.8.	ESQUADRIAS	8.139,05	% Período:				100,00%								
1.9.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	9.728,88	% Período:		25,00%	50,00%	25,00%								
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.981,34	% Período:		25,00%	50,00%	25,00%								
1.11.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	698,03	% Período:				100,00%								
<b>Total: R\$ 123.337,39</b>															
				Período:	%:	16,18%	21,75%	41,43%	20,64%						
					Repasse:	-	-	-	-						
					Contrapartida:	19.961,26	26.821,44	51.099,88	25.454,81						
					Outros:	-	-	-	-						
					<b>Investimento:</b>	<b>19.961,26</b>	<b>26.821,44</b>	<b>51.099,88</b>	<b>25.454,81</b>						
				Acumulado:	%:	16,18%	37,93%	79,36%	100,00%						
					Repasse:	-	-	-	-						
					Contrapartida:	19.961,26	46.782,70	97.882,58	123.337,39						
					Outros:	-	-	-	-						
					<b>Investimento:</b>	<b>19.961,26</b>	<b>46.782,70</b>	<b>97.882,58</b>	<b>123.337,39</b>						

Rio das Antas/SC \_\_\_\_\_  
Local  
quarta-feira, 18 de maio de 2022 \_\_\_\_\_  
Data

Responsável Técnico \_\_\_\_\_  
Nome: Gustavo Olinquevicz  
CREA/CAU: Visto-SC 188.144-0  
ART/RRT: