



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS - RIO DAS ANTAS/SC

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1° Mês	2° Mês	3° Mês	4° Mês	5° Mês	6° Mês	7° Mês	8° Mês	9° Mês	10° Mês	11° Mês	12° Mês
-	REFORMA DO QUARTEL DE BOMBEIROS	R\$ 109.502,71	% Período:	33,56%	66,44%										
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.288,01	% Período:	50,00%	50,00%										
2.	ANDAIME PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 949,92	% Período:	50,00%	50,00%										
3.	ABERTURAS	R\$ 1.634,64	% Período:	100,00%											
4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 539,44	% Período:	100,00%											
5.	REFORMA DO PISO DA ENTRADA DA GARA	R\$ 5.389,78	% Período:	100,00%											
6.	PINTURA PISO GARAGEM E CALÇADA	R\$ 13.512,96	% Período:		100,00%										
7.	COBERTURA	R\$ 73.562,06	% Período:	30,00%	70,00%										
8.	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 625,90	% Período:		100,00%										
-	TOTAL	R\$ 109.502,71	Valor no Período:	R\$ 36.751,44	R\$ 72.751,27										

Rio das Antas/SC

Local

quarta-feira, 17 de janeiro de 2024

Data

Gustavo Olinquevicz

CREA-SC Visto 188.144-0