



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS - RIO DAS ANTAS/SC

DURABLE CONSTRUTORA LTDA PROPOSTA PREÇOS CRONOGRMA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1° Mês	2° Mês	3° Mês	4° Mês	5° Mês	6° Mês	7° Mês	8° Mês	9° Mês	10° Mês	11° Mês	12° Mês
-	REFORMA DO QUARTEL DE BOMBEIROS	R\$ 88.850,00	% Período:	33,56%	66,44%										
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.781,83	% Período:	50,00%	50,00%										
2.	ANDAIME PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 770,76	% Período:	50,00%	50,00%										
3.	ABERTURAS	R\$ 1.326,34	% Período:	100,00%											
4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 437,70	% Período:	100,00%											
5.	REFORMA DO PISO DA ENTRADA DA GARA	R\$ 4.373,24	% Período:	100,00%											
6.	PINTURA PISO GARAGEM E CALÇADA	R\$ 10.964,35	% Período:		100,00%										
7.	COBERTURA	R\$ 59.687,92	% Período:	30,00%	70,00%										
8.	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 507,85	% Período:		100,00%										
-	TOTAL	R\$ 88.850,00	Valor no Período:	R\$ 29.819,94	R\$ 59.030,06										

FRAIBURGO 25 DE MARÇO DE 2024

DURABLE CONSTRUTORA LTDA