

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA: Execução de padrão de entrada de energia do distrito industrial - RIO DAS ANTAS/SC

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1° Mês	2° Mês	3° Mês	4° Mês	5° Mês	6° Mês	7° Mês	8° Mês	9° Mês	10° Mês	11° Mês	12° Mês
-	Entrada de energia distrito industrial	R\$ 73.351,44	% Período:	100,00%											
1.	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 18.680,07	% Período:	100,00%											
2.	INTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 54.206,37	% Período:	100,00%											
3.	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 465,00	% Período:	100,00%											
-	TOTAL	R\$ 73.351,44	Valor no Período:	R\$ 73.351,44	R\$ -										

---

**Local**

---

segunda-feira, 27 de maio de 2024**Data**

---

Thiago Antonio Scur  
Crea 088343-4