Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Rio das Antas/SC
Obra: Pavimentação Asfaltica sobre calçamento
Local: Rua das Rosas

AMARP
Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL R$	MÊS 01				MÊS 02			
			QUANTIDADE		FINANCEIRO		QUANTIDADE		FINANCEIRO	
			NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
1 - Rua das Rosas										
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 7.466,76	100,00%	100,00%	R$ 7.466,76	R$ 7.466,76	0,00%	100,00%	R$ -	R$ 7.466,76
1.2	PAVIMENTAÇÃO	R$ 236.092,63	50,00%	50,00%	R$ 118.046,32	R$ 118.046,32	50,00%	100,00%	R$ 118.046,32	R$ 236.092,63
1.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R$ 5.209,68	0,00%	0,00%	R$ -	R$ -	100,00%	100,00%	R$ 5.209,68	R$ 5.209,68
Total do Orçamento - Rua das Rosas		**R$ 248.769,07**	**50,45%**	**50,45%**	**R$ 125.513,08**	**R$ 125.513,08**	**49,55%**	**100,00%**	**R$ 123.256,00**	**R$ 248.769,07**

gov.br
Documento assinado digitalmente
GIOVANA PERAZZOLI
Data: 09/12/2025 14:38:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Engª Giovana Perazzoli
Engenheira Civil - AMARP
CREA/SC - 170.296-9