CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DA	CABECEIRA KIT TRANSPOSIÇÃO LINHA RIO TIGRE	CABECEIRA KIT TRANSPOSIÇÃO LINHA RIO TIGRE

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27	11 02/27	12 03/27
1.	**CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS E PÓF**	**20.267,88**	% Período:			100,00%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7.050,80	% Período:			100,00%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.542,58	% Período:			100,00%									
1.3.	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE T	4.674,50	% Período:			100,00%									
2.	**CABECEIRAS**	**168.026,90**	% Período:	8,56%	40,92%	50,52%									
2.1.	ESTACAS CABECEIRA 01	14.378,78	% Período:	100,00%											
2.2.	CABECEIRA 01	68.757,41	% Período:		100,00%										
2.3.	CABECEIRA 02	68.757,41	% Período:			100,00%									
2.4.	ENSECADEIRA	15.819,50	% Período:			100,00%									
2.5.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	313,80	% Período:			100,00%									

Total: R$ 188.294,78

		1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27	11 02/27	12 03/27
Período:	%:	7,64%	36,52%	55,85%									
	Financiamento:	-	-	-									
	Contrapartida:	14.378,78	68.757,41	105.158,59									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**14.378,78**	**68.757,41**	**105.158,59**									
Acumulado:	%:	7,64%	44,15%	100,00%									
	Financiamento:	-	-	-									
	Contrapartida:	14.378,78	83.136,19	188.294,78									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**14.378,78**	**83.136,19**	**188.294,78**									
	Administração Local:	0,00%	0,00%	100,00%									

gov.br
Documento assinado digitalmente
AMANDA GABRIELA NIQUELATTI SOLIGO
Data: 09/02/2026 13:18:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RIO DAS ANTAS/SC
Local

quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Amanda Gabriela Niquelatti Soligo
CREA/CAU: 160270-9 SC
ART/RRT: .