CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DA	CABECEIRA KIT TRANSPOSIÇÃO LINHA SANTO ANTONIO	CABECEIRA KIT TRANSPOSIÇÃO LINHA SANTO ANTONIO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27	11 02/27	12 03/27
1.	**CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS E PÓF**	**23.033,83**	% Período:				100,00%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7.050,80	% Período:				100,00%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.544,53	% Período:				100,00%								
1.3.	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE T	4.438,50	% Período:				100,00%								
2.	**CABECEIRAS**	**173.481,86**	% Período:	8,29%	45,86%		45,86%								
2.1.	ESTACAS CABECEIRA 01	14.378,78	% Período:	100,00%											
2.2.	CABECEIRA 01	79.551,54	% Período:		100,00%										
2.3.	CABECEIRA 02	79.551,54	% Período:				100,00%								
3.	**PÓRTICO CENTRAL**	**59.735,36**	% Período:		42,21%	20,19%	37,60%								
3.1.	FUNDAÇÃO	15.004,09	% Período:		100,00%										
3.2.	PILARES	10.208,90	% Período:		100,00%										
3.3.	VIGA	12.061,27	% Período:			100,00%									
3.4.	ENSECADEIRA	22.147,30	% Período:				100,00%								
3.5.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	313,80	% Período:				100,00%								

Total: R$ 256.251,05

		1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27	11 02/27	12 03/27
Período:	%:	5,61%	40,88%	4,71%	48,80%								
	Financiamento:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	14.378,78	104.764,53	12.061,27	125.046,47								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**14.378,78**	**104.764,53**	**12.061,27**	**125.046,47**								
Acumulado:	%:	5,61%	46,49%	51,20%	100,00%								
	Financiamento:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	14.378,78	119.143,31	131.204,58	256.251,05								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**14.378,78**	**119.143,31**	**131.204,58**	**256.251,05**								
	Administração Local:	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%								

gov.br
Documento assinado digitalmente
AMANDA GABRIELA NIQUELATTI SOLIGO
Data: 09/02/2026 13:03:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RIO DAS ANTAS/SC
Local

sexta-feira, 30 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Amanda Gabriela Niquelatti Soligo
CREA/CAU: 160270-9 SC
ART/RRT: .