CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	0	0	Melhorias ambulatório animal municipal

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	MELHORIAS AMULATÓRIO ANIMAL 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	RAMPA ACESSÍVEL	1																								
4	PAREDE EM ALVENARIA	2																								
5	PINTURA INTERNA	2																								
6	ASSENTAMENTO CERAMICO	2																								
7	FORRO EM PVC	3																								
8	INSTALAÇÃO DE TOMADA	3																								
9	MOBILIÁRIOS, PERSIANA E PLACA DE IDEN	3																								
10	LIMPEZA FINAL DA OBRA	3																								
11	0																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	31,29%	24,31%	44,40%
	R$	14.923,91	11.593,02	21.171,57
Acumulado	%	31,29%	55,60%	100,00%
	R$	14.923,91	26.516,93	47.688,50
Administração Local	%	0,00%	0,00%	100,00%

gov.br
Documento assinado digitalmente
AMANDA GABRIELA NIQUELATTI SOLIGO
Data: 07/04/2026 10:06:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RIO DAS
Local

sexta-feira, 20 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Amanda Gabriela Niquelatti Soligo
CREA/CAU: 160270-9 SC
ART/RRT: .