CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DA	Melhorias ambulatório animal municipal	Melhorias ambulatório animal municipal

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27	11 02/27	12 03/27
1.	**MELHORIAS AMBULATÓRIO ANIMAL M**	**47.688,50**	% Período:	31,29%	24,31%	44,40%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7.489,60	% Período:			100,00%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.670,40	% Período:	100,00%											
1.3.	RAMPA ACESSÍVEL	10.253,51	% Período:	100,00%											
1.4.	PAREDE EM ALVENARIA	2.766,23	% Período:		100,00%										
1.5.	PINTURA INTERNA	2.360,19	% Período:		100,00%										
1.6.	ASSENTAMENTO CERAMICO	6.466,60	% Período:		100,00%										
1.7.	FORRO EM PVC	1.705,44	% Período:			100,00%									
1.8.	INSTALAÇÃO DE TOMADA	430,69	% Período:			100,00%									
1.9.	MOBILIÁRIOS, PERSIANA E PLACA DE I	11.387,86	% Período:			100,00%									

Total: R$ 47.688,50

		1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27	11 02/27	12 03/27
Período:	%:	31,29%	24,31%	44,40%									
	Financiamento:	-	-	-									
	Contrapartida:	14.923,91	11.593,02	21.171,57									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**14.923,91**	**11.593,02**	**21.171,57**									
Acumulado:	%:	31,29%	55,60%	100,00%									
	Financiamento:	-	-	-									
	Contrapartida:	14.923,91	26.516,93	47.688,50									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**14.923,91**	**26.516,93**	**47.688,50**									
	Administração Local:	0,00%	0,00%	100,00%									

Documento assinado digitalmente
gov.br
AMANDA GABRIELA NIQUELATTI SOLIGO
Data: 07/04/2026 10:06:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RIO DAS ANTAS/SC
Local

sexta-feira, 20 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Amanda Gabriela Niquelatti Soligo
CREA/CAU: 160270-9 SC
ART/RRT: .