CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DA	VIGAS KIT DE TRANSPOSIÇÃO LINHA FLORESTA	VIGAS KIT DE TRANSPOSIÇÃO LINHA FLORESTA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27	11 02/27	12 03/27
1.	**CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS E PÓF**	**15.775,83**	% Período:	77,65%	22,35%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.525,40	% Período:		100,00%										
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.250,43	% Período:	100,00%											
2.	**VIGAS DE APOIO PARA AS CABECEIRA**	**24.001,61**	% Período:	62,98%	37,02%										
2.1.	FUNDAÇÃO	15.117,23	% Período:	100,00%											
2.2.	VIGAS DE BALDRAME	8.727,48	% Período:		100,00%										
2.3.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	156,90	% Período:		100,00%										
3.		**-**	% Período:												
4.		**-**	% Período:												
5.		**-**	% Período:												

Total: R$ 39.777,44

Período:	%:	68,80%	31,20%											
	Financiamento:	-	-											
	Contrapartida:	27.367,66	12.409,78											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**27.367,66**	**12.409,78**											
Acumulado:	%:	68,80%	100,00%											
	Financiamento:	-	-											
	Contrapartida:	27.367,66	39.777,44											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**27.367,66**	**39.777,44**											
	Administração Local:	0,00%	100,00%											

Documento assinado digitalmente
gov.br
AMANDA GABRIELA NIQUELATTI SOLIGO
Data: 09/02/2026 13:23:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RIO DAS ANTAS/SC
Local

##########
Data

Responsável Técnico
Nome: Amanda Gabriela Niquelatti Soligo
CREA/CAU: 160270-9 SC
ART/RRT: .