CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DA	Cabeceiras Linha Retiro Saudoso	Cabeceiras para receber kit de transposição em concreto

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27	11 02/27	12 03/27
1.	**CABECEIRAS LINHA RETIRO SAUDOSO**	**21.175,27**	% Período:	64,63%		35,37%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7.489,60	% Período:			100,00%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.208,47	% Período:	100,00%											
1.3.	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE T	4.477,20	% Período:	100,00%											
2.	**CABECEIRAS**	**191.300,19**	% Período:		51,76%	48,24%									
2.1.	ESTACAS CABECEIRA 01	6.324,09	% Período:		100,00%										
2.2.	CABECEIRA 01	76.147,10	% Período:		100,00%										
2.3.	ESTACAS CABECEIRA 02	16.546,44	% Período:		100,00%										
2.4.	CABECEIRA 02	76.147,10	% Período:			100,00%									
2.5.	ENSECADEIRA	15.819,50	% Período:			100,00%									
Total:	**R$ 212.475,46**														
Período:			%:	6,44%	46,60%	46,96%									
			Financiamento:	-	-	-									
			Contrapartida:	13.685,67	99.017,63	99.772,16									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	**13.685,67**	**99.017,63**	**99.772,16**									
Acumulado:			%:	6,44%	53,04%	100,00%									
			Financiamento:	-	-	-									
			Contrapartida:	13.685,67	112.703,30	212.475,46									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	**13.685,67**	**112.703,30**	**212.475,46**									
			Administração Local:	0,00%	0,00%	100,00%									

gov.br
Documento assinado digitalmente
AMANDA GABRIELA NIQUELATTI SOLIGO
Data: 22/04/2026 15:51:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RIO DAS ANTAS/SC
Local

quarta-feira, 15 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Amanda Gabriela Niquelatti Soligo
CREA/CAU: 160270-9 SC
ART/RRT: .