CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	0	0	Cabeceiras Linha Retiro Saudoso

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	CABECEIRAS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TER	1																								
4	ESTACAS CABECEIRA 01	2																								
5	CABECEIRA 01	2																								
6	ESTACAS CABECEIRA 02	2																								
7	CABECEIRA 02	3																								
8	ENSECADEIRA	3																								
9	LIMPEZA FINAL DA OBRA	3																								
10	0																									
11	0																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	6,44%	46,60%	46,96%
	R$	13.685,67	99.017,63	99.772,16
Acumulado	%	6,44%	53,04%	100,00%
	R$	13.685,67	112.703,30	212.475,46
Administração Local	%	0,00%	0,00%	100,00%

gov.br
Documento assinado digitalmente
AMANDA GABRIELA NIQUELATTI SOLIGO
Data: 22/04/2026 15:51:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RIO DAS
Local

quarta-feira, 15 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Amanda Gabriela Niquelatti Soligo
CREA/CAU: 160270-9 SC
ART/RRT: .