CAIXA

# CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FGTS

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DA | Vigas apoio ponte Linha Retiro Saudoso | Vigas de apoio para receber kit de transposição em concreto |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>04/26 | 2<br>05/26 | 3<br>06/26 | 4<br>07/26 | 5<br>08/26 | 6<br>09/26 | 7<br>10/26 | 8<br>11/26 | 9<br>12/26 | 10<br>01/27 | 11<br>02/27 | 12<br>03/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **VIGAS DE APOIO** | **16.216,57** | % Período: | 76,91% | | 23,09% | | | | | | | | | |
| 1.1. | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.744,80 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12.471,77 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **VIGAS DE APOIO KIT DE TRANSPOSIÇ** | **24.544,24** | % Período: | 54,79% | 45,21% | | | | | | | | | | |
| 2.1. | FUNDAÇÃO | 13.447,70 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | VIGAS DE BALDRAME | 10.938,56 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 2.3. | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 157,98 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| **3.** | | **-** | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | | **-** | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| **5.** | | **-** | % Período: | | | | | | | | | | | | |

**Total: R$ 40.760,81**

| | | 1<br>04/26 | 2<br>05/26 | 3<br>06/26 | 4<br>07/26 | 5<br>08/26 | 6<br>09/26 | 7<br>10/26 | 8<br>11/26 | 9<br>12/26 | 10<br>01/27 | 11<br>02/27 | 12<br>03/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 63,59% | 27,22% | 9,19% | | | | | | | | | |
| | Financiamento: | - | - | - | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 25.919,47 | 11.096,54 | 3.744,80 | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **25.919,47** | **11.096,54** | **3.744,80** | | | | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 63,59% | 90,81% | 100,00% | | | | | | | | | |
| | Financiamento: | - | - | - | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 25.919,47 | 37.016,01 | 40.760,81 | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **25.919,47** | **37.016,01** | **40.760,81** | | | | | | | | | |
| | Administração Local: | 0,00% | 0,00% | 100,00% | | | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente
gov.br
AMANDA GABRIELA NIQUELATTI SOLIGO
Data: 22/04/2026 15:43:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RIO DAS ANTAS/SC
**Local**

quarta-feira, 8 de abril de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: Amanda Gabriela Niquelatti Soligo**
**CREA/CAU: 160270-9 SC**
**ART/RRT: .**