CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DA	Vigas apoio ponte Linha Rio Tigre	Vigas de apoio para receber kit de transposição em concreto

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27	11 02/27	12 03/27
1.	**VIGAS DE APOIO**	**16.216,57**	% Período:	76,91%		23,09%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.744,80	% Período:			100,00%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.471,77	% Período:	100,00%											
2.	**VIGAS DE APOIO KIT DE TRANSPOSIÇ**	**24.544,24**	% Período:	54,79%	45,21%										
2.1.	FUNDAÇÃO	13.447,70	% Período:	100,00%											
2.2.	VIGAS DE BALDRAME	10.938,56	% Período:		100,00%										
2.3.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	157,98	% Período:		100,00%										
3.		**-**	% Período:												
4.		**-**	% Período:												
5.		**-**	% Período:												

Total: R$ 40.760,81

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	63,59%	27,22%	9,19%									
	Financiamento:	-	-	-									
	Contrapartida:	25.919,47	11.096,54	3.744,80									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**25.919,47**	**11.096,54**	**3.744,80**									
Acumulado:	%:	63,59%	90,81%	100,00%									
	Financiamento:	-	-	-									
	Contrapartida:	25.919,47	37.016,01	40.760,81									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**25.919,47**	**37.016,01**	**40.760,81**									
	Administração Local:	0,00%	0,00%	100,00%									

gov.br
Documento assinado digitalmente
AMANDA GABRIELA NIQUELATTI SOLIGO
Data: 22/04/2026 15:48:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RIO DAS ANTAS/SC
Local

quarta-feira, 8 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Amanda Gabriela Niquelatti Soligo
CREA/CAU: 160270-9 SC
ART/RRT: .