CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	0	0	Vigas apoio ponte Linha Rio Tigre

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	VIGAS DE APOIO 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	FUNDAÇÃO	1																								
4	VIGAS DE BALDRAME	2																								
5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2																								
6	0																									
7	0																									
8	0																									
9	0																									
10	0																									
11	0																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	63,59%	27,22%	9,19%
	R$	25.919,47	11.096,54	3.744,80
Acumulado	%	63,59%	90,81%	100,00%
	R$	25.919,47	37.016,01	40.760,81
Administração Local	%	0,00%	0,00%	100,00%

Documento assinado digitalmente
gov.br
AMANDA GABRIELA NIQUELATTI SOLIGO
Data: 22/04/2026 15:48:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RIO DAS
Local

quarta-feira, 8 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Amanda Gabriela Niquelatti Soligo
CREA/CAU: 160270-9 SC
ART/RRT: .