ANEXO XIII

CRONOGRAMA

As datas abaixo organizam as etapas do certame e poderão ser alteradas mediante publicação oficial, preservados os prazos mínimos previstos na legislação e no edital.

ETAPA	PERÍODO / DATA
Publicação do edital	21/08/2026
Inscrições por e-mail	24/08/2026, às 00h, a 08/09/2026, às 23h59
Inscrições presenciais	Em todos os dias úteis de 24/08/2026 a 08/09/2026, das 9h às 12h e das 14h às 17h
Conferência e organização das inscrições	09/09/2026
Avaliação de mérito cultural	10 a 29/09/2026
Resultado preliminar da seleção	30/09/2026
Recursos contra o resultado preliminar da seleção	01 a 05/10/2026
Contrarrazões aos recursos, quando houver	06 e 07/10/2026
Análise dos recursos e das contrarrazões	08 a 14/10/2026
Resultado final da seleção e convocação para habilitação	15/10/2026
Entrega da documentação de habilitação	16 a 22/10/2026

ETAPA	PERÍODO / DATA
Resultado preliminar da habilitação	27/10/2026
Recursos contra o resultado preliminar da habilitação	29 e 30/10/2026 e 03/11/2026
Contrarrazões na habilitação, quando cabíveis	04 e 05/11/2026
Análise final da habilitação	06 e 09/11/2026
Resultado final e homologação	10/11/2026
Assinatura do Termo de Execução Cultural	11 a 17/11/2026
Execução dos projetos	Até 12 meses contados da assinatura do Termo
Relatório parcial de acompanhamento	Até 30 dias, 90 dias e 120 dias após o início da execução
Relatório final de execução do objeto	Até 30 dias após o término da execução

Observações

1. Os prazos recursais são contados em dias úteis.

2. A fase de contrarrazões será aberta quando houver recurso capaz de afetar direito ou interesse de outro proponente.

3. Os atos e eventuais retificações serão divulgados nos meios oficiais indicados no edital.