ANEXO XIII

CRONOGRAMA – EDITAL Nº 02/2026

ETAPA	PERÍODO / DATA
Publicação do edital	18/09/2026
Inscrições por e-mail	21/09/2026, às 00h, a 02/10/2026, às 23h59 – pnabciclo2@riodasantas.sc.gov.br
Inscrições presenciais	Dias úteis de 21/09/2026 a 02/10/2026, das 9h às 12h e das 14h às 17h
Conferência e organização das inscrições	05 e 06/10/2026
Avaliação de mérito cultural	07 a 14/10/2026
Resultado preliminar da seleção	15/10/2026
Recursos contra o resultado preliminar da seleção	16, 19 e 20/10/2026
Contrarrazões aos recursos, quando houver	21 e 22/10/2026
Análise dos recursos e das contrarrazões	23 e 26/10/2026
Resultado final da seleção e convocação para habilitação	27/10/2026
Entrega da documentação de habilitação	29/10/2026 a 05/11/2026
Resultado preliminar da habilitação	06/11/2026
Recursos contra o resultado preliminar da habilitação	09 a 11/11/2026
Contrarrazões na habilitação, quando cabíveis	12 e 13/11/2026
Análise final da habilitação	16 e 17/11/2026
Resultado final e homologação	18/11/2026
Assinatura do Termo de Execução Cultural	19 a 25/11/2026

Execução dos projetos	Até 12 meses contados da assinatura do Termo
Relatórios parciais de acompanhamento	Após 30, 90 e 120 dias do início, quando a vigência alcançar esses períodos
Relatório final de execução do objeto	Até 30 dias corridos após o término da vigência do Termo

Observações:

1. Os prazos recursais são contados em dias úteis.

2. A fase de contrarrazões será aberta quando houver recurso capaz de afetar direito ou interesse de outro proponente.

3. Os atos e eventuais retificações serão divulgados nos meios oficiais indicados no Edital.

4. O cronograma poderá ser ajustado por ato devidamente motivado e publicado, sem redução de prazo já iniciado em prejuízo dos interessados.