
Nº SICONV
0

Item                                                             Valor (R$)
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10,78% 44,61% 44,61%

50,00% 25,00% 25,00%
50,00% 25,00% 25,00%
100,00%
100,00%
50,00% 50,00%
50,00% 50,00%
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11,90% 44,20% 43,90%
- - -

117.974,21 438.342,44 435.313,35
- - -

117.974,21 438.342,44 435.313,35
11,90% 56,10% 100,00%

- - -
117.974,21 556.316,65 991.630,00

- - -
117.974,21 556.316,65 991.630,00

Período:

% Período:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS POLIÉ PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS 
POLIÉDRICAS - RU

Nº OPERAÇÃO
0

PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

___________________
Laureci Bitencourt

SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF 014.931.649-61

Outros:
Investimento:

Acumulado:

%:
Repasse:

Contrapartida:
Outros:

Investimento:
Fraiburgo (SC), 18 de Dezembro de 2023.

1.7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  68.585,51 % Período:

Total: 

1.1 SERVIÇOS INICIAIS   32.382,60 % Período:

1.2 REMOÇÕES E REASSENTAMENTOS 30.168,30 % Período:

Descrição    

1.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ  R$                   991.630,00 % Período:

%:
Repasse:

 R$                               991.630,00 Contrapartida:

1.5 BASE E SUB-BASE 42.994,98 % Período:

1.6  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 717.264,37 % Período:

1.3 SERVIÇOS DE TERRA 13.098,46 % Período:

1.4 DRENAGEM PLUVIAL 87.135,77
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