

### CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

**ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%**

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
F 2	DEMOLIÇÕES/LIMPEZAS/CORTES
F 3	SERVIÇOS PRELIMINARES
F 4	INFRAESTRUTURA GAZEBO
F 5	CANTEIROS/MURETA INTERNA
F 6	PAVIMENTAÇÃO COMPLETA
F 7	PERGOLADO
F 8	MINI-CAMPO GRAMA SINTÉTICA (20 X 10)
F 9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
F 10	PAISAGISMO
F 11	MOBILIÁRIO PRAÇA
F 12	BRINQUEDOS
F 13	BASE PLAYGROUND/BRINQUEDOS
F 14	SERVIÇOS FINAIS
15	0
16	0
17	0
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	0
25	0
26	0

ETAPA1 PRELIMINARES/ DEMOLICOES ETAPA 2	INFRAESTRUT URAMINI- ETAPA 3	PROJETO LUMINOTÉCNIC ETAPA 4	GAZEBO/PERG OLADO/MOBILIA ETAPA 5	PAISAGISMO/A RYOFE-SOLAR/ ETAPA 6	ACABAMENTO MINI-CAMPO	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
1																								
1																								
	2																							
	2																							
1	2																							
			4																					
	2				6																			
		3																						
				5																				
			4																					
			4																					
			4																					
					6																			