

### CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

**ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%**

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	ETAPA1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		PRELIMINARES	INFRAESTRUTURA	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	ARQUIBANCADA	ESQUADRIAS	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	COBERTURA	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																	
	1 Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
F	2 SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
F	3 INFRAESTRUTURA	1																								
F	4 DIVISÓRIAS WC P.N.E		2	3																						
F	5 REVESTIMENTOS VESTIÁRIOS/WC ANTIGO			3																						
F	6 ARQUIBANCADA				4																					
F	7 ESQUADRIAS			3																						
F	8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS WC P.N.E			3																						
F	9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS WCS ANTIGOS/VEST		2																							
F	10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					5																				
F	11 PINTURA INTERNA COMPLETA		2																							
F	12 PINTURA EXTERNA COMPLETA		2																							
F	13 ACABAMENTOS QUADRA POLIESPORTIVA				4																					
F	14 COBERTURA					5																				
F	15 ACABAMENTOS FINAIS					5																				
F	16 LIMPEZA					5																				
	17 0																									
	18 0																									
	19 0																									
	20 0																									
	21 0																									
	22 0																									
	23 0																									
	24 0																									
	25 0																									
	26 0																									