

## Planilha de custos referentes a administração local da obra

<b>Obra:</b>	Pavimentação trecho da rua Jacob W. H.
<b>Município:</b>	Rio das Antas/SC

RESUMO DAS PARCELAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
Item	Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
<b>1,</b>	<b>Parcela fixa</b>				
1.1.	Mão de Obra	mês	1,00	1.185,13	1.185,13
1.2.	Veículos	mês	1,00	125,34	125,34
			Subtotal Item 1		1.310,47
<b>2,</b>	<b>Parcela vinculada</b>				
2.1.	Mão de Obra	mês	1,00	2.056,69	2.056,69
2.2	Veículos	mês	1,00	626,70	626,70
			Subtotal Item 2		2.683,39
<b>3,</b>	<b>Equipe de controle tecnológico</b>				
3.1.	Mão de Obra	Unidade	0,030	15.284,66	458,53
3.2	Veiculos	Unidade	0,030	10.692,58	320,77
			Subtotal Item 3		779,30
			Custo Total		4.773,16

PARCELA FIXA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
Item	Discriminação	Código	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
1.1	Mão de Obra					
1.1.1	Engenheiro supervisor	P9812	func./mês	0,05	23.702,7885	1.185,13
				Total da Mão de Obra da Parcela Fixa		1.185,13

PARCELA FIXA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
Item	Discriminação	Código	Und	Quant	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Horário Produtivo (R\$)	Horário Improdutivo (R\$)	Total (R\$)
1.2	Veículos								
2.1.1	Veículo leve - 53 kW	E9093	veic./mês	0,05	44,00	176,00	31,4962	6,3693	125,34
				Total dos Veículos da Parcela Fixa					125,34

PARCELA VINCULADA - EQUIPE DE PRODUÇÃO						
Item	Discriminação	Código	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
2.1	Mão de Obra					
2.1.1	Encarregado de Pavimentação	P9893	func./mês	0,13	7.997,6802	999,71
2.1.2	Apontador	P9804	func./mês	0,25	4.227,9579	1.056,98
				Total Mão de Obra Parcela Vinculada		2.056,69

PARCELA VINCULADA - EQUIPE DE PRODUÇÃO									
Item	Discriminação	Código	Und	Quantidade	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Horário Produtivo (R\$)	Horário Improdutivo (R\$)	Total (R\$)
2.2	Veículos								
2.2.1	Veículo leve - 53 kW	E9512	veic./mês	0,25	44,00	176,00	31,4962	6,3693	626,70
				Total Veiculos da Parcela Vinculada					626,70

PARCELA VARIÁVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO						
Item	Discriminação	Código	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
3.1	Mão de Obra					

3.1.1	Laboratorista	P9858	func./mês	1,00	5.895,0210	5.895,02
3.1.2	Auxiliar de laboratório	P9833	func./mês	2,00	4.694,8211	9.389,64
<b>Total Mão de Obra Parcela Variável</b>						<b>15.284,66</b>

<b>PARCELA VARIÁVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO</b>									
Item	Discriminação	Código	Und	Quant	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Horário Produtivo (R\$)	Horário Improdutivo (R\$)	Total (R\$)
3.2	Veículos								
3.2.1	Van furgão - 93 kW	E9125	veic./mês	1,00	44,00	176,00	79,5916	40,8554	10.692,58
<b>Subtotal do Item 1.2</b>									<b>10.692,58</b>
<b>Total Veículos da Parcela Variável</b>									<b>10.692,58</b>

<b>PARCELA VARIÁVEL - LABORATÓRIO DE ASFALTO</b>					
Item	Discriminação	Unid	Quantidade	QE	ELA
1.	Laboratório de Asfaltos				
1.2	Concreto asfáltico usinado a quente - capa rolamento	t	266,2250	9.000,00	0,0296
1.3	Imprimação	m <sup>2</sup>	1.521,3000	1.610.000,00	0,0009
<b>Total de Equipes Lab Asfalto</b>					<b>0,0300</b>