



Proponente: Prefeitura Municipal de Rio das Antas/SC
Obra/Projeto: Recuperação de Estradas Vicinais
Local / Implantação: Linha Novo São Paulo, Área Rural, Rio das Antas/SC
Proposta nº:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Prazo de execução: 60 dias

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1° Mês	2° Mês	3° Mês	4° Mês	5° Mês	6° Mês	7° Mês	8° Mês	9° Mês	10° Mês	11° Mês	12° Mês
1.	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	R\$ 506.423,87	% Período:	50,01%	49,99%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.128,99	% Período:	100,00%	0,00%										
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 15.550,98	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	TERRAPLENAGEM	R\$ 9.384,00	% Período:	100,00%	0,00%										
1.4.	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 452.848,79	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	DRENAGEM	R\$ 22.114,80	% Período:	25,00%	75,00%										
1.6.	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.396,31	% Período:	0,00%	100,00%										
TOTAL		R\$ 506.423,87	Valor no Período:	R\$ 253.241,58	R\$ 253.182,30										

Rio das Antas/SC
Local

sexta-feira, 10 de maio de 2024
Data

Responsável técnico
Nome: Gustavo Olinquevicz
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU CREA-SC 188.144-0

Responsável Proponente
Nome: João Carlos Munaretto
Cargo: Prefeito Municipal